

HARMONOGRAM RZECZOWY

Budynek mieszkalny ul. Prądyńskiego we Wrocławiu

2010/2011

Realizacja w etapach

Lp.	Rodzaj robót	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X	
		25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
1	Prace projektowe																				
2	Rozpoczęcie prac budowlanych	Etap I																			
3	Ogrodzenie placu budowy																				
4	Roboty ziemne																				
5	Prace wyburzeniowe																				
6	Izolacje fundamentów	Etap II																			
7	Kondygnacja -I																				
7.1	Ściany żelbetowe																				
7.2	Rama żelbetowa																				
7.3	Strop nad kondygnacją -I																				
7.4	Schody																				
7.5	Taras																				
7.6	Ściany osłonowe																				
8	Kondygnacja I																				
8.1	Ściany żelbetowe																				
8.2	Podciągi																				
8.3	Strop nad kondygnacją I																				
8.4	Schody																				
8.5	Ściany osłonowe	Etap III																			
9	Kondygnacja II																				
9.1	Ściany żelbetowe																				
9.2	Podciągi																				
9.3	Strop nad kondygnacją II																				
9.4	Schody																				
9.5	Ściany osłonowe																				
10	Kondygnacja III																				
10.1	Ściany żelbetowe																				
10.2	Podciągi																				
10.3	Strop nad kondygnacją III																				
10.4	Schody																				
10.6	Ściany osłonowe	Etap IV																			
8	Kondygnacja IV																				
8.1	Ściany żelbetowe																				
8.2	Podciągi																				
8.3	Strop nad kondygnacją IV																				
8.4	Schody																				
8.6	Ściany osłonowe																				
9	Kondygnacja V																				
9.1	Ściany żelbetowe																				
9.2	Podciągi																				
9.3	Strop nad kondygnacją V																				
9.4	Schody																				
9.6	Ściany osłonowe	Etap V																			
10	Kondygnacja VI-VII																				
10.1	Ściany żelbetowe																				
10.2	Podciągi																				
10.3	Strop nad kondygnacją VI-VII																				
10.4	Schody																				
10.6	Ściany osłonowe	Etap VI																			
II	PRACE WYKONCZENIOWE																				
11	Piwница i kondygnacja -I																				
11.1	Wylewka pod posadzkę																				
11.2	Instalacje wod.-kan.																				
11.3	Instalacje elektryczne																				
11.4	Tynki																				
11.5	Stolarka okienna																				
12	Kondygnacja I																				
12.1	Wylewka pod posadzkę																				
12.2	Instalacje wod.-kan.																				
12.3	Instalacje elektryczne																				
12.4	Tynki																				
12.5	Stolarka okienna	Etap VII																			
13	Kondygnacja II																				
13.1	Wylewka pod posadzkę																				
13.2	Instalacje wod.-kan.																				
13.3	Instalacje elektryczne																				
13.4	Tynki																				
13.5	Stolarka okienna																				
14	Kondygnacja III																				
14.1	Wylewka pod posadzkę																				
14.2	Instalacje wod.-kan.																				
14.3	Instalacje elektryczne																				
14.4	Tynki																				
14.5	Stolarka okienna	Etap VIII																			
15	Kondygnacja IV																				
15.1	Wylewka pod posadzkę																				
15.2	Instalacje wod.-kan.																				
15.3	Instalacje elektryczne																				
15.4	Tynki																				
15.5	Stolarka okienna																				
16	Kondygnacja V																				
16.1	Wylewka pod posadzkę																				
16.2	Instalacje wod.-kan.																				
16.3	Instalacje elektryczne																				
16.4	Tynki																				
16.5	Stolarka okienna																				
17	Kondygnacja VI - VII																				
17.1	Wylewka pod posadzkę																				
17.2	Instalacje wod.-kan.																				
17.3	Instalacje elektryczne																				
17.4	Tynki																				
17.5	Stolarka okienna																				
18	Izolacje cieplne																				
19	Balkony - wykończenia																				
20	Rynny i rury spustowe																				
21	Elewacja																				
22	Winda																				
23	Instalacja odgromowa	Etap X																			

1. Wykonawca zastrzega możliwość zmian zakresu wykonania poszczególnych prac w danym etapie harmonogramu, zamiennie wykonując prace o odpowiedniej wartości zapewniając równoważne zaangażowanie wartościowe poszczególnych etapów

2. Każdy etap budowy odpowiada 10% wartości inwestycji